

# CONTOH PROJECT CHARTER

## PROJECT CHARTER

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 1. General Project Information                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |           |        |
| Project Name:                                                                                                                                                                                                                                | Sistem Informasi Pelayanan TIK                                                                                     |           |        |
| Sponsor:                                                                                                                                                                                                                                     | Koperasi Simpan Pinjam XYZ                                                                                         |           |        |
| Impact of project:                                                                                                                                                                                                                           | Aplikasi yang akan dibuat diharap dapat memenuhi kebutuhan informasi pemakai (Nasabah) dan menaikan jumlah nasabah |           |        |
| 2. Project Team                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |           |        |
| Name                                                                                                                                                                                                                                         | Jabatan                                                                                                            | Telephone | E-mail |
| Ahmad                                                                                                                                                                                                                                        | Project Manager                                                                                                    |           |        |
| Asep                                                                                                                                                                                                                                         | System Analyst                                                                                                     |           |        |
| Ujang                                                                                                                                                                                                                                        | System Design                                                                                                      |           |        |
| Heri                                                                                                                                                                                                                                         | Programmer                                                                                                         |           |        |
| Heru                                                                                                                                                                                                                                         | System Testing                                                                                                     |           |        |
| Hera                                                                                                                                                                                                                                         | System Documentation                                                                                               |           |        |
| <b>Project Manager</b><br>Menjadwalkan pelaksanaan dan manajemen proyek.<br>Memantau kinerja proyek pelaksanaan dari analisis sampai implementasi.<br>Membuat dokumen SDPLN yang mendefinisikan rencana proyek.                              |                                                                                                                    |           |        |
| <b>System Analyst</b><br>Menganalisa proses bisnis dalam koperasi.<br>Mendefinisikan prosedur yang ada dalam sistem.<br>Membuat dokumen flow, sistem flow.<br>Membuat dokumen SRS yang mendefinisikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. |                                                                                                                    |           |        |
| <b>System Design</b><br>Membuat rancangan sistem dengan HIPO dan DFD.<br>Membuat basis data dan ERD (Entity Relational Diagram).<br>Membuat dokumen SAD yang mendefinisikan arsitektur sistem.                                               |                                                                                                                    |           |        |
| <b>Programmer</b><br>Membuat aplikasi yang telah dirancang dan direncanakan.                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |           |        |
| <b>System Testing</b><br>Membuat test plan untuk implementasi sistem.                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |           |        |
| <b>System Documentation</b><br>Control keselarasan dan kelengkapan seluruh dokumen.                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |           |        |
| 3. Stakeholders                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |           |        |
| Nasabah, Karyawan, Pesaing, Pemerintah, Anggota Koperasi                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |           |        |

# CONTOH PROJECT CHARTER

## 4. Project Scope Statement

### Kondisi saat ini

- Sebagian besar Koperasi masih menggunakan MS Excel untuk database: Daftar Anggota, Daftar Pengurus, Buku Simpanan, Cek Saldo Anggota, Kas Masuk, Simpanan Sukarela, Arsip Potongan Bulanan. Form manual untuk Form Permohonan Pinjaman, Form Permohonan Anggota Baru, Form Pengambilan Pinjaman.
- opportunity untuk pengembangan aplikasi system manajemen koperasi
- Kenaikan Anggota koperasi tahun 2022 20% dan kepuasan 80%

### Project Purpose

Aplikasi yang akan dibuat diharap dapat memenuhi kebutuhan informasi pemakai mengenai: Daftar Anggota, Daftar Pengurus, Buku Simpanan, Cek Saldo Anggota, Kas Masuk, Simpanan Sukarela, Arsip Potongan Bulanan, Form Permohonan Pinjaman, Form Permohonan Anggota Baru, Form Pengambilan Pinjaman, Perhitungan SHU.

### Objectives

- Sistem harus dapat melayani dan memenuhi kebutuhan cek saldo anggota, transaksi simpan pinjam koperasi, angsuran, dan bunga.
- Sistem harus dapat mempermudah dan melayani pendaftaran dan validasi keanggotaan.
- Sistem harus dapat menangani laporan pembagian SHU.
- Sistem harus dapat mempermudah pengurus dalam memproses dan melakukan kegiatan secara transparan, jelas, cepat, tepat, dan akurat.
- Kenaikan jumlah anggota koperasi 25% di Tahun 2023
- Kepuasan nasabah 90% di Tahun 2023

### Deliverables

Dokumen meliputi SDPLN (Software Development Plan), SRS (Software Requirement Specification), SAD (Software Architecture Development), TSTPLN (Test Plan) dan User Documentation serta hasil dari perencanaan.

**SDPLN** yang menjelaskan secara umum dan global mengenai rancangan Sistem Informasi yang akan dibuat. Rancangan sistem tersebut meliputi pengenalan dokumen, gambaran umum proyek, struktur anggota dalam tim proyek, proses manajemen, rencana proses secara teknik, rencana proses yang mendukung serta rencana tambahan.

**SRS** menjelaskan berbagai macam kebutuhan pembuatan produk, yaitu kebutuhan spesifik yang terdiri dari kebutuhan fungsionalitas, termasuk didalamnya input, proses, dan output dari produk dan non-fungsionalitas. Kebutuhan antar muka juga digambarkan dengan jelas di dalam dokumen ini, terdiri dari kebutuhan antar pengguna, antar hardware yang menjelaskan kebutuhan yang harus ada untuk menjalankan atau mengoperasikan aplikasi sistem, kebutuhan antar software yang menjelaskan bagaimana cara pengguna berinteraksi dengan sistem, dan kebutuhan antar komunikasi.

**SAD** menjelaskan tentang arsitektur proyek perangkat lunak yang akan dikerjakan. Dokumen ini diantaranya berisi tentang Overview dari dokumen ini sendiri, Architectural Representation, Architectural Goals and Constraints, Use-Case View atau representasi fungsionalitas dari proses, dan Logical View.

**TSTPLN** melingkupi tujuan-tujuan identifikasi informasi proyek dan komponen perangkat lunaknya, daftar persyaratan yang diujikan untuk testing, merekomendasikan dan menjelaskan strategi pengujian yang akan digunakan, identifikasi kebutuhan yang diperlukan, serta daftar lampiran terkait.

# CONTOH PROJECT CHARTER

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scope of Work</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Berdasarkan perfromancenya, sistem diharapkan dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan. Semakin sedikit waktu yang dibutuhkan, semakin besar troughput yang dapat dihasilkan. Peningkatan kecepatan dan troughput ini diharapkan dapat terjadi pada semua proses/pekerjaan. Besarnya peningkatan ini tergantung pada jenis proses/pekerjaannya.</p> <p>Segi efisiensi yaitu sistem diharapkan dapat mempercepat dalam pengaksesan data dan mempermudah pihak anggota dalam mengetahui kondisi akunnya dalam koperasi dan proses yang harus dikerjakan.</p> <p>Batasan dari proyek ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak membahas tentang penggajian pengurus.</li><li>• Tidak membahas tentang pembuatan jurnal / GL.</li><li>• Tidak membahas tentang pembuatan neraca.</li><li>• Tidak membahas tentang penjualan, pembelian pada took</li></ul> |
| <b>Constrain</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Survey dan hari bekerja dilakukan selama 1 minggu yang terdiri dari 5 hari (hari Sabtu dan Minggu tidak dihitung).</li><li>• User biasa hanya bisa melihat laporan dan biodata.</li><li>• Admin bisa melakukan insert, update, dan delete data.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Asumsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Manajer proyek dan tim proyek adalah personil dari dalam koperasi</li><li>• Hardware dan jaringan sudah siap</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Information Gathering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Wawancara untuk mengetahui secara langsung fitur apa saja pada aplikasi yang dibutuhkan nasabah</li><li>• Focus grup discussion</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Penentu Keberhasilan Project</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# CONTOH PROJECT CHARTER

- Komitmen dari manajemen koperasi
- Ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi masing-masing
- Kerjasama yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proyek
- Kontinuitas pelaksanaan proyek (tanpa adanya interupsi)
- Disiplin pelaksanaan sesuai dengan rencana kerja proyek
- Dokumentasi proyek yang baik dan lengkap
- Tersedianya semua fasilitas pendukung proyek sesuai dan memadai

## 5. Project Milestones

| Milestone                                    | Target Date<br>(dd/mm/yyyy) |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| ▮ Project Start                              | 01/11/2022                  |
| ▮ Complete Solution Analyst                  | 04/11/2022                  |
| ▮ Complete Solution Design                   | 29/11/2011                  |
| ▮ Complete Solution Simulation with Software | 13/12/2022                  |
| ▮ Complete Solution Simulation and Testing   | 20/12/2022                  |
| ▮ Complete Installation Software             | 04/01/2023                  |
| ▮ Project Complete                           | 12/01/2023                  |

## 6. Major Known Risks

| Risk                                                            | Risk Rating<br>(Hi, Med, Lo) | Mitigasi                  |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| Terjadinya kebocoran data.                                      | Hi                           | Pakta Integritas          |  |
| Data tidak valid akibat kesalahan manusia pada saat entry data. | Hi                           | Dobel check               |  |
| Terjadinya bug pada saat proses run aplikasi                    | Med                          | Software test<br>Bug test |  |

## 7. Communication Strategy

- Rapat tim Project dilakukan secara tatap muka dan zoom
- Komunikasi dengan Ketua koperasi lewat e mail
- Komunikasi tim project lewat WA grup
- Persetujuan dokumen lewat e mail
- Komunikasi dengan vendor lewat e-mail

# CONTOH PROJECT CHARTER

## 7. Budget

| PROJECT COMPONENT              | COMPONENT COST |
|--------------------------------|----------------|
| Survey dan Analisa             | Rp 9.000.000   |
| Desain dan Implementasi Sistem | Rp 15.000.000  |
| Biaya Lisensi                  | Rp 9.500.000   |
| Training Aplikasi              | Rp 8.000.000   |
| Biaya Dokumentasi              | Rp 5.000.000   |
| Total                          | Rp 46.500.000  |

## 8. Project Quality Check

- Test bug
- Validasi transisi database lama ke baru
- Entri form permohonan anggota
- Entri penyimpanan
- Entri permohonan pinjaman
- View status anggota
- View status pinjaman
- View permohonan

## 9. Sign-off

|                 | Name  | Signature | Date<br>(DD/MM/YYYY) |
|-----------------|-------|-----------|----------------------|
| Sponsor         | Usep  |           | 20/10/2022           |
| Project Manager | Ahmad |           | 22/10/2022           |

## 10. Notes

|  |
|--|
|  |
|--|